



Белоярский район
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

**АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14 февраля 2014 года

№ 35

Белоярский

О введении в действие федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных учреждениях Белоярского района, реализующих программу дошкольного образования

В целях реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования», приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 05 февраля 2014 года № 112 «О введении в действие федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»:

1. Утвердить:

1.1. «Дорожную карту» по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных учреждениях Белоярского района, реализующих программу дошкольного образования согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

1.2. План - график (сетевой график) мероприятий по обеспечению введения ФГОС ДО в образовательных учреждениях Белоярского района, реализующих программу дошкольного образования согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

2. Руководителям образовательных учреждений Белоярского района, реализующих программу дошкольного образования, в срок до 15 марта 2014 года разработать и утвердить план – график введения ФГОС ДО в соответствии с прилагаемой «Дорожной картой».

3. Ответственность за выполнение распоряжения возложить на начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного образования М.А. Лазареву.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя Е.Ю. Жданову.

Председатель

Г.В. Дивеева

Саратина Людмила Владимировна
2-16-95

Рассылка: в дело, Ждановой Е.Ю., Лазаревой М.А., Саратиной Л.В., все МДОУ, МОСШ п. Лыхма, МОСШ п. Сорум, МОСШ с. Ванзеват.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению Комитета по образованию
администрации Белоярского района
от 14 февраля 2014 года №35

**«Дорожная карта»
по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО)
в образовательных учреждениях Белоярского района, реализующих программу дошкольного образования
(далее – образовательные учреждения)**

№ п/п	Направления мероприятий	Сроки	Ожидаемые результаты	
			Муниципальный уровень	Уровень образовательного учреждения
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ДО			
1.1.	Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО	Январь – май 2014	Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО, в том числе плана-графика (сетевого графика) введения ФГОС ДО	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО в образовательном учреждении. Приведение локальных актов образовательного учреждения в соответствие с ФГОС ДО
1.2.	Разработка нормативных документов по введению в действие ФГОС ДО	Февраль – март 2014	Распоряжение о введении в действие ФГОС ДО в образовательных учреждениях	Разработка локальных актов, обеспечивающих подготовку к введению ФГОС ДО
1.3.	Разработка нормативных документов по организации работы «пилотных площадок» для введения ФГОС ДО	Февраль – март 2014	Разработка и утверждение плана мероприятий по организации работы «пилотных площадок»	Разработка локальных актов, обеспечивающих подготовку к введению ФГОС ДО
1.4.	Организация деятельности по координации введения ФГОС ДО	Февраль – март 2014	Создание рабочей группы по координации введения ФГОС ДО. Разработка плана работы. Направление предложений в региональный орган по координации ФГОС ДО	Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО. Разработка и направление предложений в муниципальный орган по координации ФГОС ДО

2.	Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО			
2.1.	Проведение аналитических работ по вопросам оценки стартовых условий введения ФГОС ДО	Февраль - март 2014	Организация участия образовательных учреждений, утвержденных в качестве «пилотных площадок», в мониторинге готовности к введению ФГОС ДО	Участие в мониторинге готовности к введению ФГОС ДО
2.2.	Проведение мониторинга условий реализации ФГОС ДО	Май 2014 – декабрь 2016	Организация участия в мониторинге. Внесение изменений в муниципальную программу Белоярского района «Развитие образования Белоярского района на 2014 – 2020 годы» с учетом результатов мониторинга	Создание условий для реализации ФГОС ДО
2.3.	Сопровождение деятельности «пилотных площадок» по введению ФГОС ДО	Февраль-декабрь 2014	Координация и организационное сопровождение деятельности «пилотных площадок» по введению ФГОС ДО	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО. Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях образовательного учреждения
2.4.	Организация методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования	В течение 2014 года	Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителями детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования	Организация работы Консультационного центра по оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителями детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования
2.5.	Участие органов государственно-общественного управления в решении вопросов, связанных с введением ФГОС ДО	В течение 2014-2015 гг.	Привлечение Муниципального совета по развитию образования в Белоярском районе к решению вопросов, связанных с введением ФГОС ДО	Привлечение Управляющего совета образовательного учреждения к проектированию основной образовательной программы дошкольного образования в рамках ФГОС ДО
2.6.	Организация деятельности	В течение	Оказание содействия в организации	Обеспечение деятельности

	«пилотных площадок» по введению ФГОС ДО	2014 года	деятельности «пилотных площадок» по введению ФГОС ДО	образовательного учреждения в качестве «пилотной площадки» введения ФГОС ДО
3.	Методическое обеспечение реализации ФГОС ДО			
3.1.	Методическое сопровождение по вопросам введения ФГОС ДО	В течение 2014-2015 гг.	Координация деятельности по методическому сопровождению введения ФГОС ДО	Создание системы методической работы, обеспечивающей введение ФГОС ДО в образовательном учреждении
3.2.	Разработка методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы дошкольного образования на основе ФГОС ДО	Февраль-июнь 2014	Доведение методических рекомендаций до образовательных учреждений	Использование методических рекомендаций в практической деятельности
3.3.	Разработка методических рекомендаций о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Ноябрь 2014	Учет методических рекомендаций при формировании регионального бюджета на очередной финансовый год, при оснащении образовательных учреждений	Учет методических рекомендаций при разработке основной образовательной программы дошкольного образования, организации закупок для организации развивающей предметно-пространственной среды. Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды образовательного учреждения
4.	Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО			
4.1.	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов образовательных учреждений по вопросам ФГОС ДО	Июль 2014 – декабрь 2016	Координация деятельности образовательных учреждений по повышению квалификации руководителей и педагогических работников дошкольного образования с учетом подготовки на рабочем месте в рамках ФГОС ДО	Разработка и реализация плана-графика повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования с учетом подготовки на рабочем месте
4.2.	Разработка методических	2015-2016 годы	Организация семинаров по	Разработка плана-графика прохождения

	рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников образовательных учреждений		подготовке к аттестации педагогических работников	аттестации педагогическими работниками образовательного учреждения. Организация и проведение аттестации педагогических работников на соответствие должности
4.3.	Организация деятельности стажировочных площадок для подготовки тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО	2014-2016 годы	Участие в определении образовательных учреждений для работы в условиях стажировочной площадки	Участие в работе стажировочной площадки
4.4.	Методическое сопровождение молодых специалистов	2014 – 2016 годы	Создание условий по привлечению молодых специалистов. Развитие института наставничества в Белоярском районе.	Организация методической помощи и определение наставников для молодых специалистов
5.	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО			
5.1.	Разработка методических рекомендаций по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	2014–2015 годы	Учет методических рекомендаций при определении размера родительской платы и затрат на реализацию муниципальных полномочий в области дошкольного образования	Эффективное планирование средств учредителя в условиях муниципального задания
5.2.	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО	Апрель 2014 – апрель 2015	Нормативно-правовой акт, утверждающий значение финансового норматива на содержание имущества, создание условий для присмотра и ухода и организации получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Подготовка муниципальных заданий с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению	Выполнение муниципального задания

			реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	
5.3.	Разработка методических рекомендаций по оказанию платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ	Июль 2014	Координация деятельности по предоставлению дополнительных образовательных услуг образовательными учреждениями	Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг
6.	Информационное обеспечение введения ФГОС ДО			
6.1.	Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО	2014-2016 годы	Организация семинаров по вопросам введения ФГОС ДО	Участие в семинарах и конференциях по вопросам введения ФГОС ДО. Проведение педагогических советов и других мероприятий в образовательном учреждении по реализации ФГОС ДО
6.2.	Информационное сопровождение о ходе реализации ФГОС ДО	Сентябрь 2013 – декабрь 2015	Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО	Размещение информации на сайте образовательного учреждения. Проведение родительских собраний

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к распоряжению Комитета по образованию
администрации Белоярского района
от 14 февраля 2014 года №35

План-график (сетевой график) мероприятий по обеспечению введения федерального государственного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО) в образовательных учреждениях Белоярского района, реализующих программу дошкольного образования (далее – образовательные учреждения) в 2014 – 2015 гг.

Направления мероприятий	Мероприятия	Сроки	Ответственные
Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ДО	Разработка и утверждение нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО, в том числе плана-графика (сетевого графика) введения ФГОС ДО	Январь – май 2014	Комитет по образованию администрации Белоярского района
	Разработка распоряжения «О введении в действие федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных учреждениях Белоярского района, реализующих программу дошкольного образования»	Февраль 2014	
	Разработка плана мероприятий по организации работы «пилотных площадок»	Февраль 2014	
	Утверждение плана мероприятий по организации работы «пилотных площадок»	Март 2014	
	Создание рабочей группы по координации введения ФГОС ДО	Февраль 2014	
	Разработка плана работы рабочей группы по координации введения ФГОС ДО	Февраль 2014	
Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО	Организация деятельности рабочей группы по координации введения ФГОС ДО	В течение 2014-2015 гг.	Комитет по образованию администрации Белоярского района
	Организация участия образовательных учреждений, утвержденных в качестве «пилотных площадок», в мониторинге готовности к введению ФГОС ДО	Февраль - март 2014	
	Организация участия образовательных учреждений в мониторингах условий реализации ФГОС ДО	Май 2014 – декабрь 2015	
	Координация и организационное сопровождение деятельности «пилотных площадок» по введению ФГОС ДО	Февраль-декабрь 2014	

	Оказание содействия в организации деятельности «пилотных площадок» по введению ФГОС ДО	В течение 2014 года	
	Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителями детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования	В течение 2014 года	
	Внесение изменений в муниципальную программу Белоярского района «Развитие образования Белоярского района на 2014 – 2020 годы» с учетом результатов мониторинга	Май 2014 – декабрь 2015	
	Участие Муниципального совета по развитию образования в Белоярском районе к решению вопросов, связанных с введением ФГОС ДО	В течение 2014-2015 гг.	
Методическое обеспечение реализации ФГОС ДО	Координация деятельности по методическому сопровождению введения ФГОС ДО	В течение 2014-2015 гг.	Комитет по образованию администрации Белоярского района
	Доведение до образовательных учреждений Методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы дошкольного образования на основе ФГОС	Июнь 2014	
	Доведение до образовательных учреждений Методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы дошкольного образования с учетом региональных (географических, культурологических, этнокультурных, климатических, экологических) особенностей	Июнь 2014	
	Доведение до образовательных учреждений Методических рекомендаций по: - созданию развивающей среды; - созданию авторских программ воспитания и обучения воспитанников дошкольных образовательных организаций и др.	В течение 2014-2015 гг.	
	Организация совещаний и семинаров по проблемам введения ФГОС ДО	В течение 2014-2015 гг.	
	Организация участия образовательных учреждений в мониторингах создания условий по реализации основной образовательной программы дошкольного образования	В течение 2014-2015 гг.	
	Учет методических рекомендаций при формировании регионального бюджета на очередной финансовый год, при оснащении образовательных учреждений	Ноябрь 2014	
Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО	Координация деятельности образовательных учреждений по повышению квалификации руководящих и педагогических работников дошкольного образования с учетом подготовки на рабочем месте в рамках ФГОС ДО	В течение 2014-2015 гг.	Комитет по образованию администрации администрации Белоярского района
	Создание условий по привлечению молодых специалистов. Развитие	В течение	

	института наставничества в Белоярском районе.	2014-2015 гг.	
	Участие в определении образовательных учреждений для работы в условиях стажировочной площадки	В течение 2014-2015 гг.	
	Организация семинаров по подготовке к аттестации педагогических работников	В течение 2014-2015 гг.	Белоярский методический центр информационно-технического обеспечения муниципальной системы образования
Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО	Учет методических рекомендаций при определении размера родительской платы и затрат на реализацию муниципальных полномочий в области дошкольного образования	В течение 2014-2015 гг.	Комитет по образованию администрации Белоярского района
	Разработка нормативно-правового акта, утверждающий значение финансового норматива на содержание имущества, создание условий для присмотра и ухода и организации получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования.	В течение 2014-2015 гг.	
	Подготовка муниципальных заданий с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	В течение 2014-2015 гг.	
	Координация деятельности по предоставлению дополнительных образовательных услуг образовательными учреждениями	В течение 2014-2015 гг.	
Информационное обеспечение введения ФГОС ДО	Организация семинаров по вопросам введения ФГОС ДО	В течение 2014-2015 гг.	Комитет по образованию администрации Белоярского района
	Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ДО	В течение 2014-2015 гг.	